
 قسمت نوزدهم

 اصفهان -قم -تهرانالسیر سریع طرح قطار

کشورهای جهان السیر سریع شود، لازم است در مورد قطارهای هبه موضوع طرح فوق پرداختقبل از اینکه 

 مطرح گردد. مباحثی

 خصوصیات کشورهای دارای خطوط پر سرعت -الف

o  بخشی از خطوط دارای سرعتی کیلومتر خط پرسرعت ساخته شده است.  46000جهان کشور  16در

از طرف دیگر باشند. می کیلومتر در ساعت 200کیلومتر در ساعت و بخشی دیگر بالای  300بالای 

 ارتقاء یافته هستند.موجود ولی پرسرعت نوساز و برخی دیگر خطوط عادی  از نوع بعضی از خطوط

o  السیر سریع قطارهای عادی و اکم است وعبور قطارها حکامل جداسازی مقررات در بعضی از کشورها

قطارهای  ،خود قادر به حرکت هستند. در برخی دیگری فقط در خطوط معمولی و پرسرعت ویژه

عبور کنند. در بعضی از کشورها بر عکس فقط قطارهای خطوط معمولی هم ازتوانند می السیرسریع

طبق مقررات ایمنی از کشورها توانند در خطوط پرسرعت حرکت کنند. و بالاخره در تعدادی می عادی

 توانند از خطوط یکدیگر گذر نمایند.می هر دو نوع قطارخاصی، 

o زمانی برای مسافرین، کاهش سوانح، افزایش رفاه، کاهش تأخیرات و ی صرفهالسیر سریع منافع قطارهای

 ایهسنگین، هزینهگذاری سرمایه آنتراکم تردد، کاهش آثار منفی زیست محیطی است. مضرات 

، خراب کردن ، اشغال زیاد اراضی گرانبها به دلیل لزوم مستقیم بودن آنو نگهداری گزافبرداری بهره

 است. زیاد از پل، ترانشه و زیرسازی مرتفعی طبیعی به دلیل استفادههای منظره

o  طول  به 2019در سال زمینه هاست. زیرا خطوط پر سرعت این کشور  اغلبکشور چین یک استثناء در

آید که می ال پیشاین سؤ است.بوده جهان  دو سوماروپا و خطوط مشابه بیش از کل کیلومتر  31000

کمتر از نوع مگلو هستند، خود از آن السیر سریع چرا کشورهای ژاپن و آلمان که مبدع قطارهای

برداری هبهر ،مگلو با فناوری آلمانیقطارهای کنند؟ در عوض کشور چین از می تجاریی استفاده

 464بیش از  2016این کشور در سال السیر سریع که با قطارهایای ، به گونهنمایدمی گستردهبسیار

 کیلومتر حمل شده است. -میلیارد نفر



o  پیشتاز  السیرناوگان مسافری سریع در ساختهمچنان بوده، و  پرسرعتکه پیشتاز خطوط  فرانسهکشور

  کند؟نمی خود پر سرعتخطوط ی توسعهمدتهاست که مبادرت به چرا است، 

o  در خدمت شهرسازی و اسکان کیلومتر بر ساعت(  200)اغلب بالای آلمان چرا راهبرد خطوط پرسرعت

در رقابت با خطوط کیلومتر بر ساعت(  300)اغلب بالای سرزمین و راهبرد فرانسه ی مردم در پهنه

را مد نظر درصد  5تا  4زکربنیک به میزان گا آیا کشور فرانسه کاهش میزان سطح تولید؟ است هوایی

 ناوگان ریلی است؟ و فروش تجارتی توسعه ،هدف اصلی یاقرارداده، 

o جهان  توریستیبزرگترین کشورهای ی ریلی تماماً در زمرهالسیر سریع چرا کشورهای دارای خطوط

  هستند؟

o  کم است؟)به جز چین( خطوط پر سرعتی اغلب کشورهای پیشتاز در توسعه وسعتچرا ،  

o  هزار  30ریلی به جز ترکیه و چین، بالای السیر سریع کشورهای دارای خطوطی درآمد سرانهمیزان چرا

به جز فنلاند، بقیه جزء گروه  پرسرعتکشور برتر دارای خطوط  10 از میان است؟ چرادر سال دلار 

G20 هستند؟ 

o  ،روی خوش السیر سریع کانادا و استرالیا به ساخت خطوطچرا کشورهای ثروتمند و وسیع نظیر آمریکا

تنها مثلاً  دهند؟می ترجیح را توسط خطوط هواییدر فواصل طولانی  نحمل مسافریدهند و نمی نشان

در یک مطالعه که برای انتخاب یکی از  سه دهم درصد از خطوط کشور آمریکا از نوع پر سرعت است.

حمل و ی هواپیمایی موجود و توسعه هایزیر ساختی ی، توسعهاحداث خط پرسرعت ریلی سه گزینه

 560بین لس آنجلس و سن فرانسیسکو )به طول ی خودروها در فاصلهحرکت برای ای جاده نقل

 هایبابت زیرساخت و ناوگان، و هزینه لازمهای کیلومتر( انجام شد، با احتساب سرمایه گذاری

جانبی)صدا، آلودگی و های شده بر روی هر سیستم، هزینه، زمان صرف و نگهداریبرداری بهره

ی از گزینهای خطوط پرسرعت ریلی به طور قابل ملاحظههای هزینهمعلوم گردید که ، تصادفات(

. به باشدمی نیز افزونترای جادهای حاشیههای بیشتر بوده و حتی از هزینهزیرساختهای هوایی ی توسعه

   نار گذاشته شد.همین دلیل طرح مزبور به ک



این است که هر کشور بنا بر قدرت خرید مردم،  به آنهاو روشن  کلیاز این نوع سئوالات بسیار است و پاسخ و

در این گذاری سرمایه و راهبردهای اقتصادی خود، اقدام بهای مقتضیات منطقهوسعت کشور، ، جهانگردیشرایط 

 کند. می باره

o  ،مزمن اندک، نبود درآمدهای توریستی، انباشت عقب ماندگی ی درآمد سرانهآیا ایران با وسعت متوسط

در ساخت گذاری سرمایه به سمتلازم است که  ،ناچیز در صنعت ریلیهای و حجم سرمایه گذاری

 گرانبها برود؟وخطوط پر سرعت 

ساخت خطوط جدید در گونه راهبرد مدون )همانگونه که در آهن ایران بدون داشتن هررسد که راهمی به نظر

لاحظه شد( و بدون داشتن منابع کافی حتی برای بازسازی یا دوخطه کردن خطوط موجود، نوشتارهای قبلی م

به به طرز فاجعه باری را بسیار سرمایه بر این طرح  بالا،ی ردهی ثر نفوذ برخی از مسئولین پشت صحنهصرفاً بر ا

 پیش برده اند. 

 وضعیت طرح -ب

سط یک توگردد که در آن زمان می بازقبل از انقلاب به  اصفهان -قم -تهرانالسیر سریع قطارطرح ی سابقه

سیار درآمدهای نفتی ایران بدر ان زمان اولاً این پیشنهاد به دلیل این بود که شرکت ژاپنی مطرح شده است. 

شهر اصفهان قطب رو به رشد بود و به سرعت درآمدهای توریستی کشور ثانیاً  بیشتر از توان جذب کشور بود.

شیراز و شهرهای توریستی دیگر طوط به این خمتعاقباً آمد. قرار بود که می صنعت گردشگری کشور به حساب

ی در برنامهتا اینکه به ناگهان  ح مدتها به بایگانی سپرده شداین طربا وقوع انقلاب، . یزد هم گسترش یابد

در میزان تقاضای زیاد ی مشارکتی قرار گرفت. اما با وجود اغراق بسیار جزو طرحها ،توسعه ی سومپنجساله

ی اروپایی همتراز کشورها آنهای بهای بلیتباید بود. زیرا یا ناشدنی مسافر، مشکل توجیه اقتصادی آن حل 

تقلیل به شدت ، سطح تقاضا متوسط ایرانی طبقهبودن قدرت خرید تر پایینبسیار  به که با عنایتشد، می

ها گردید که مبلغ سرمایه گذاریمی افتاد. یا اینکه با ساده سازی طرح، وانمودمی طرح از توجیه لذا یافت ومی

ی طی دو برنامه ،گردید. بنابراینمی برملا رمایه گذاران داخلی و خارجیکه اینکار نیز با تیزبینی س ،زیاد نیست

گذاران ل نبود سرمایه، به دلیو دو پیمانکار بودجه ن ردیفاین طرح با وجود داشتریلی ی توسعهپنجساله 

  .ه بودفراموشی سپرده شدی بوته تقریباً بهرفت و می بسیار کند پیشمند، علاقه



 

از نوع مشارکتی، فاینانس خارجی گذاری سرمایه به جای ،فاقد توجیه اقتصادی طرح این اما برای فعال کردن

و در صورت گرفت در سطح بالا مذاکراتی برای اجرای این پروژه میان ایران و چین  89در سال مطرح شد. 

 .اجرای طرح را توسط فاینانس چین به تصویب رساندی مصوبهبا عجله،  طبق دستور و نهایت شورای اقتصاد

دولت یازدهم پروژه در  .برداری قرار گیرددر دولت دهم مورد بهره طرحقرار بود  آن زمانی هابینیطبق پیش

 . شدانجام زنی لنگکیکبار دیگر وقت توسط رئیس جمهور  93مورد بازنگری قرار گرفت و در اسفند 

هم مطالعات تفصیلی طرح هنوز متأسفانه ولی مطالعات مقدماتی قبلی با تغییراتی به تصویب رسید.  95در سال 

 410این طرح  شود.می دوم مطالعاتی اتمام مرحلهزیادی مانع از های به اتمام نرسیده است. ریزه کاری

 30.4کیلومتر پل،  16.25متر تونل، کیلو 7.6آید. از مشخصات طرح می قطعه به اجرا در 17کیلومتری در 

قم در آن ملحوظ نشده، و  -یر تهرانتونل زیر زمینی مسالبته موضوع  .میلیون متر مکعب عملیات خاکی است

، نبود خطوط پرسرعتده است. توجه شود که از مشخصات ص نگردیملیات بتونی مشخهنوز حجم بسیار زیاد ع

 از دشتبا وجودی که مسیر طرح تقریباً به همین دلیل ست. ا تندکوتاه و  هایشیب و فرازقوسهای افقی و 

ر حال دپل و عملیات خاکی و بتونی است.  گذرد و فاقد عوارض طبیعی عمده است، نیاز به چنین مقادیری ازمی

 پیشرفتمیزان . است ه شدهساخت شرکت ایرانی 5دلیجان توسط بخشهایی از زیرسازی اصفهان به حاضر 

کل نسبت به و  درصد 30اصفهان  -فیزیکی زیر سازی بخش قمپیشرفت  است. مقدار درصد 58 آن طراحی

 است. آن درصد  6زیرسازی و روسازی 



 

با توجه به  با طرف چینی، پس از گشایش اسناد اعتباریوزیر وقت راه و شهرسازی اعلام کرد که  94در سال 

)احداث یک ایستگاه در زیرفرودگاه امام خمینی و دیگری در کنار حرم  هاافزایش طول مسیر و تعداد ایستگاه

کیلومتر بر ساعت به  300 و 250قابلیت حرکت قطارها با سرعت هایایجاد  برای ،در بخش اول قرارداد، قم(

  .ه استدرنظر گرفته شد میلیارد یوآن 29و  20ترتیب 

طبق مطالعات انجام  های بسیار متنوعی وابسته است.به متغیر ساخت خطوط پرسرعتی بهای تمام شدهاصولاً 

سرعت و حداکثر متغیرهای مؤثری چون طول تونلها و پلها، میانگین به  ساخت هر کیلومتر خطی هزینه، شده

 ایستگاهها،ی و اندازهخرید اراضی، نوع های قابل عبور قطارها، توپوگرافی طول مسیر، شرایط آب و هوایی، هزینه

با حداکثر  جدید پرسرعتساخت هر کیلومتر خط ی هزینهاز همه مهمتر طول کل مسیر و غیره وابسته است. 

و کالیفرنیای  39تا  25، اروپا 21تا  17چین  کشورهایدر  ،کیلومتر بر ساعت 350سرعت قطارها به میزان 

طول خط است که  ،تعیین کننده هایمهمترین متغیریکی از البته شود. می میلیون دلار تخمین زده 56آمریکا 

حدود  برای خطوط جدیدِ مثلاً گردد. می کمترآن به ازای هر کیلومتر گذاری سرمایه هر چه بیشتر باشد، میزان

ارتقاء خطوط میلیون دلار و برای  30الی  20کیلومتر در ساعت در اروپا  300بالای  کیلومتری و سرعت 500

بر اساس یک  است.به ازای هر کیلومتر خط میلیون دلار  15تا  6کیلومتر در ساعت  200یافته با سرعت بالای 

 300 بالایهای سرعتجدید برای  خط پر سرعت هر کیلومترساخت  بهای جهانیِ ،تقریبیکاملاً میانگین کلی و 

و تجهیزات ایستگاهها،  ، تأسیساتخط، ساختمانزیرسازی و روسازی طراحی، با احتساب ) کیلومتر بر ساعت



 دلار میلیون 30به میزان  با استانداردهای اروپایی (، علائم و مخابرات و داده هاپستهای برق بالاسری وی شبکه

 ،چینیتر پایینردهای کیلومتر در ساعت و طبق استاندا 250اساس سرعت قطارها به میزان بر . شودمی برآورد

 ،با این فرضمیلیون دلار برآورد شده است.  20 فعلی ایران قریب پر سرعت تر خطساخت هر کیلومی هزینه

میلیارد دلار  8.2 حدوداً ،اصفهان -ومتری خط تهرانکیل 410برای زیرساخت مورد نیاز گذاری سرمایه حجم

 و سرعت قطارها نوع ناوگان بستگی به حجم ترافیک، ،ناوگانتأمین رای بگذاری سرمایه میزاند. گردمی برآورد

یک حدود  این طرح، آیرودینامیکیالسیر سریع ناوگانتأمین بابت گذاری سرمایه میزانبرآورد تقریبی دارد. 

 گردد.می (ارد دلارمیلی 1.45 میلیون دلار )جمعاً 450تعمیراتی و امکانات و تجهیزات میلیارد دلار 

با احتساب  شود.می دلار تخمین زدهمیلیون  500و اندازه گیری خط  ن آلات نگهداریبرای ماشیگذاری سرمایه

. استنیاز  میلیارد دلار 12.15 به مبلغگذاری سرمایه مجموعاً به ، میلیارد دلار برای مشاوره و نظارت بر طرح 2

تفصیلی و ارتقاء طرح  تکمیلبا قم کاملاً مشخص نیست و ممکن است که  -هنوز وضعیت بخش تهران

پروژها بستگی تام به نوع پروژه، نوع تأمین  مبالغ اجرای به این مبالغ افزوده شود. البتهمشخصات طرح، باز هم 

 دلیل هم بسیار تقریبی است.نوع قرارداد و قابلیتهای مشاورین و پیمانکاران دارد و به همین  مالی،

 آشفتگی بزرگ در طراحی و مدیریت طرح -ج

زیرسازی دو تدریجی  جرایحال ادر  ، همچنانبه شرح زیر عامل اصلی پنج دراختیار داشتن بدونطرح اَبَر این 

 :استاصفهان  -محور قمکیلومتری  186مسیردر قطعه 

 و  نظام مستندسازی ، مدیریت پروژه تیم ،اجراییسازمان  ،تفصیلیی برنامه)اجرایی  نظام و سیستم

 (.مقیمنظارت 

 و ریسک( مالی ،مدیریت حقوقی ،تملک اراضی، گیری دعاویرسیدگی و پیبابت  ) تشکیلیها کارگروه 

   متخصص و کارآمد در حد این اَبَر پروژه ، مدیران و مجریانسازانتصمیم . 

 ( مشخصات فنی، طول و مسیر خط، تعداد ایستگاهها، فوری تعیین تکلیف بابت  مطالعات تفصیلی

   سرعت و تعداد قطارها و غیره(

  کافیمنابع مالی.  



 یو بلافاصله دو پیمانکار ایران مطرح شد 87در سال این طرح ابتدا به عنوان خط دوم راه آهن قم اصفهان 

بدون انجام  89افزوده شد. از سال  خط پرسرعت ،. مدتها بعد، در عنوان طرحاجرای آن را شروع کردند

با طرف چینی شامل زیرسازی و بخشی از روسازی ای مناقصه یا حتی ترک تشریفات مناقصه، موافقتنامه

میلیارد یوآن به امضاء رسید. در همین سال مجوز  13.6به مبلغ  رام قطار 2 تأمینی اصفهان به اضافه -قم

سهم میلیارد یوآن  2.7اصل تسهیلات، میلیارد یوآن  15.3ل اصفهان )شام -میلیارد یوآنی بخش قم 22

 ( به امضای شورای اقتصاد رسید. مربوطهی سود و بیمهی کارفرما به اضافه

ترک تشریفات مناقصه کل مسیر اسناد  طرح، بازنگری کلی یک طی،  92در سال با انتصاب وزیر جدید 

 85میلیارد یوآن ) 12.35یلومتر بر ساعت و به مبلغ ک 250ی اصفهان با سرعت تقلیل یافته -قم -تهران

میلیارد  2 ف ایرانی )بانک صنعت و معدن( مبلغطر به دنبال آندرصد سهم طرف چینی( به تصویب رسید. 

 شورای اقتصاد اعتبار طرح 94ر سال د واریز کرد. درصد سهم خود به حساب شرکت چینی 15یوآن را بابت 

و این  نیز بر روی طرح اخذ ه نظر مشاور خارجین افزایش داد. سپس قرار شد کمیلیارد یوآ 20 مبلغ را به

ر ایتالیا ی، با دو شرکت ایران استن و ایتالفبرای امور مشاوره و نظارت بر کار طرف چین نظرابلاغ گردید.

با  DB&Fاصلاحیه  ساخت خط به صورت قرارداد میلیارد یورو منعقد شده است. 1.7قراردادی به مبلغ 

. است پروژه تحویل پیمانکار شده 95و در سال  منعقد گردیده .C.R.E.Cچینی  پیمانکارمشاور و شرکت 

ایرانی توافق به عمل آمد تا به  دو پیمانکارمتعاقباً بین طرف چینی با ماه برآورد شده است.  44مدت قرارداد 

مجری  94ادامه دهند. در آخر سال  عنوان پیمانکاران دست دوم و تحت نظر پیمانکار چینی به کار خود

 طرح با اختیارات کامل منصوب شد. 

امور انجام طراحی و  بابتو  شدآغاز  1395 سالاز  مزبورعملیات اجرایی زیرسازی در قالب فاینانس تکمیل  

 97 سالدر  .پرداخت شد همان سالدر میلیون یوآن  240به مبلغ  اولین صورت وضعیت ،اجرایی زیرسازی

میلیارد یوآن برای طراحی و اجرای  46.2میلیارد یوآن )شامل  57.8به مبلغ کل نهایی قرارداد اصلاحیه 

و مسئولین شرکت راه آهن امضاء  ان توانمنددست بامیلیارد یوآن برای هزینه های کارفرمایی(  11.6طرح و 

 هزینه درمیلیارد یوآن  33.5قم به تنهایی  -شود که بخش تهرانمی پیش بینی .دشابلاغ  به پیمانکار

میلیارد  41میلیارد یورو ) 5.2 برای این طرحدر حال حاضر  ،البته طبق روایت وزیر فعلی .برداشته باشد

از طریق فاینانسور میلیارد یوآن(  34.9)درصد آن توسط ایران و بقیه  15شده که  در نظر گرفتهیوآن( 

چهار میلیارد مبلغ  ارد یوآنی در حال گشایش است کهمیلی 13.7یک ال. سی. فعلاً شود. می چینی تأمین

  عملیاتی شده است.آن یوآن 



در حد تک تقریباً و تیم اجرایی برای این اَبَر پروژه  مدیر اجرایی منصوب گردیده اند 5به بعد  94از سال 

 نصراف خود را ازا 97در اواخر سال . مشاور ایتالفر بنا به دلیل پرداخت نشدن دستمزدش، نفره بوده است

. برقرار نیستنیز ایران استن( توسط شرکت ) نظارت فعال محلیدر حال حاضر  و نظارت بر طرح اعلام نمود

 تکلیف مانده و اسناد دعاویبلا ی اجرای طرحصورت وضعیتهااز ای بخش عمدهلذا به دلیل قصور کارفرما، 

 قراردادمفاد طبق  .شودمیتر تعهداتش مرتباً حجیمعلیه کارفرما بابت تأخیر مکرردر اجرای پیمانکار چینی 

مشکلات پرداختهای بین المللی بر اثر عدم عضویت این تأخیرها جرائم سنگینی را در پی دارد.  منعقده،

و تغییر مکرر مجریان  و اجراییفنی  یبلاتکلیف وضعیتِ این درنیز مزید بر علت شده است.  FATFکشور در 

و  پرسرعت بومی سازی فنآوریهای راه آهن برایی آموزش و انتقال دانش فنی پاره وقت طرح، نظامها

پایگاه داده و  است. ضمن اینکه شده رها ، به کلیسازندگان داخلی توانمندبا مشاورین و هماهنگی همچنین 

 مانده است.باقی ضعیف و پراکنده نیز مستندات طرح 

 250به  300و بین  کردهتغییر بارها  ست کههایکی از مهمترین مشخصات طرح یعنی سرعت حرکت قطار

کیلومتر بر ساعت ثابت مانده است.  250به  منعقده تا بالاخره در قرارداد .کیلومتر در ساعت در نوسان بوده است

تعداد و محل ایستگاهها به کرات زیاد شده مدیران ارشد، خاص ی بنا بر فشارهای مقامات عالی رتبه و سلیقه

 به دلیل تغییرات مکرر دربدیهی است که شده است.  حولهم دستخوش تخط است و به همین مناسبت مسیر 

  گردد.می سنگین دیگرهای مشمول جریمهکارفرما ، پس از انجام طراحی تفصیلیطرح مشخصات اصلی 

خط در های مؤلفهی اندازهدر تغییر ایجاد ست که حتی مشخصات ساخت این نوع خطوط به قدری حساس ا 

شاید سازد. می جدی مواجه هایرا باخطر کیلومتر در ساعت 250با سرعت  عبور قطارها هم میلیمتریسطح 

دو پیمانکار ایرانی طی چند سال و متعاقباً از توسط ، ساخت زیرسازی آیدمی مشکل عجیبی که در ابتدا به نظر

است.  و ناظر مقیم عتبر بین المللیمشاور ناظر م حضور مستقیمبدون  ،پیمانکار چینی تحت نظر 95سال 

مهندسی، کامل به دلیل رعایت نکردن استانداردهای  ، بعضاً خطوط معمولیایرانی ساخت زیرسازی پیمانکاران 

 در حال انجام زیر سازیکیفیت توان به می شده اند. چگونهسبک باعث تغییر شکل و نشست زیرسازی و سوانح 

 همربوطساخت های و دستورالعملی تفصیلهای نقشهدقیقاً مطابق با توسط پیمانکاران دست دوم ایرانی  این خط

 درصد نمود؟  100اعتماد  ،

خط با شرکت تالس اتریشی به عنوان پیمانکار ی گویا برای سیستمهای علائم و ارتباطات و ماشین آلات مکانیزه

که فقط تأمین دو رام  واگنه است 8ترنست  22 شامل مورد نیاز طرح کره هستند. ناوگاندست دوم در حال مذا

اصفهان و برقی کردن  -قم -تهرانالسیر سریع برای خرید ناوگان طرحهای قطار .در تعهد پیمانکار است آن 



ه این البت مذاکره به عمل آمده است. .K.F.Wآلمان ی زیمنس آلمان و بانک توسعهشرکت مشهد با  –تهران 

به چه طرح آینده  ،تحولات جدیدتحت تأثیر سال گذشته است و معلوم نیست که  مربوط به ،مطالب و ارقام

 خورد. رقم خواهدصورت 

 طرحی مباحث مطروحه در باره -د

  سطح تقاضا -1-د

قرار است که چه معضل اساسی راه آهن را فوق گرانقیمت و لوکس سئوال اول اینست که اجرای این طرح  .1

کشور  10ی دعوی پیوستن ایران به جرگه و پرستیژ جمعی برای رفع کمبودهدف اصلی حل کند؟ شاید 

ماند. ولی اگر ادعا نمی در این صورت سئوال دیگری باقی ،هستند پرسرعتدارای خطوط  ی است کهبرتر

 مطرح گوناگونی توسط کارشناسان فناقتصادی است، آنگاه سئوالات  -شود که طرح دارای توجیه فنی

  شود.می

 2018در سال فقط در کشورهای ثروتمند توریستی موفق بوده اند. السیر سریع قطارهایراه اندازی   .2

، 89.4با  جهان اول، دوم و چهارم جهانگردیی هابهرتدارای کشورهای فرانسه، اسپانیا و چین به ترتیب 

بوده اند. البته رتبه بندی درآمدی متفاوت است. قبل از بازدید کننده از کشورشان نفر میلیون  69.9و 82.7

توریستی  هایدرآمدمحل سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشورهای چین و فرانسه از  ،دوران کرونا

گردیده می میلیارد دلار میلیارد دلار بالغ 62و  277 به میزان که به ترتیبای به گونهشده است می تأمین

آورند، با هدف می رویالسیر سریع اگر کشورهای اروپایی و چین به سوی قطارهایروشن است که است. 

به سرمایه گذشته ی جذب مالی جهانگردان پولدار است. حتی کشور ترکیه که طی یک دههتأمین رفاه و 

ی میلیون نفر جهانگرد، رتبه 45.7پرداخته، با جلب ساخت خطوط پرسرعتی زمینه سنگین درهای گذاری

ایران برای جلب کدامین  پرسرعتجهانی را به خود اختصاص داده است. حال باید پرسید که قطار  6

آمد از محل در هدفهای اقتصادی طرح، جذب چه میزان دراصولاً است؟  ه شدنجهانگردان در حال ساخت

 فروش بلیت به جهانگردان در نظر گرفته شده است؟ 

 ایجزء اولویتهای انقلاب اسلامی نیست، پس باید بربه هیچ وجه توریسم ی توسعه با توجه به اینکه امر  .3

قرار طبق مطالعات اولیه د. درن و مسافرین ثروتمند داخلی تکیه گبه ایرانگردا صرفاًبایست می ،فروش بلیت

میلیون مسافر  16و در سال بیستم  8در سال اول  ،سه شهر تهران، قم و اصفهانطریق از طرح این  است که

به دلیل بسیار لوکس میلیون مسافر تعدیل شده است.  5ولی در مطالعات بعدی سقف تقاضا به داشته باشد. 



شند تا بدین وسیله درآمدهای افراد ثروتمند بافقط  ،مخاطبین طرحبودن قطارها و گرانی بلیتها، قاعدتاً باید 

میلیون مسافر  5 اصولاً سرسام آور جاری زیرساخت و ترابری مربوطه سر به سر شود. آیاهای هزینهحاصله با 

 در این سه شهر وجود دارند؟ همه ساله  ،سفر با این قطارها و متقاضیمتمول 

هواپیماست.  طولانیفواصل خودرو و در  فواصل متوسطدر  سریع السیر،رقیب قطارهای در سطح جهان،  .4

از تهران تا قم و  کیلومتر 410)متوسطای احداث شده در فاصلهپر ظرفیت و ایمن ی وجود آزادراهها

 کند. می ایجادالسیر سریع قطارهای وای بین حمل جاده رقابت سهمگینی رابالطبع اصفهان( 

خود را بر خودرو گرانبهای شخصی السیر سریع طاراستفاده از ق مزبور، مرفههای خانواده چند درصد از .5

بدون نیاز به  )کار، هتل یا منزل( مقصدحمل و نقل از درب منزل به درب محل اصولاً د؟ ندهترجیح می

عمومی است. ی نقلیهی از جابجایی با یک وسیلهتر سادهو تر راحتبسیار  ،و در هر زمان دلخواه تهیه بلیت

مدت زمان صرف با )نسبت به حمل جاده ای( میزان زمان سیر توسط این گونه قطارها کمتر بودن یقیناً 

های شود. مگر آنکه ایستگاهمی سربه سرتا حدی حمل و نقل درون شهری تهران و اصفهان شده توسط 

مرکزی شهرهای تهران و اصفهان منتقل شوند که خود معضل بزرگ دیگری شمالی و مربوطه به مناطق 

مسافربری غرب ی هکتار از اراضی ارتش در نزدیکی پایانه 20گویا قرار است در همین راستا ته الباست. 

معلوم نیست که خرید  ( در اختیار راه آهن قرار گیرد.ایستگاه دوم )و قطار سریع السیر تهران برای احداث

  نیاز دارد.گذاری سرمایه اراضی و ساخت این ایستگاه پیشرفته به چه میزان

 روبرو بوده است:  جانبیمشکل  سههمواره با استفاده از قطار،  .6

 شود. می ار نبودن خودرو شخصی در مقاصدموجب در اختی .6.1

بزرگ و نسبتاً ارزان نیاز دارد های به پارکینگ صی در مبدأ حرکت به مدت چند روز،پارک خودو شخ .6.2

 هزینه بر است. که ساخت آنها در این دو شهر

طی چند روز اقامت در ای و حومه برای حمل و نقل درون شهری)در مقصد اکسی استفاده از انواع ت .6.3

 رفتارهای طبقات مرفه سازگاری چندانی ندارد.منش و ، با (آنجا

ممکن است به دلیل ناامنی خطوط هوایی، صرفاً برخی از مدیران، مقامات و مسئولین دولتی و شرکتهای  .7

ر مبدأ و مقصد استفاده کنند. زیرا برای آنها خوروهای مناسب د دیگران( از این خطوطی خصولتی )به هزینه

معمولاً  اداری، هایی به دلیل محدودیتهای ناشی از مأموریتافراد چنین شود. ضمن اینکهمی مهیا



 تعداد این گونه سفرها به چند صد هزار نفر در سال هم در این صورتبرند. نمی خود را همراههای خانواده

  .دارد یبسیاری طرح فاصلهی که با اهداف اولیه رسدنمی

حتماً طرح را از توجیه  ،نبود تعداد کافی افراد ثروتمند متقاضی حمل با قطارهای سریع السیراز یک طرف  .8

متقاضیان حمل نیز چاره ساز نیست و تعداد کاهش بهای بلیت برای افزایش از طرف دیگر و کند. می خارج

یابد، زیرا به همان نسبتی که بهای بلیتها کاهش میشود. نمی طرح سر به سرهای ینهباز هم درآمدها با هز

  گذارد.نمی تأثیر بسزایی ی طرحدر سطح درآمدهالذا شود و می سفر هم بیشتر انتعداد متقاضی

ل حمهای برابر بهای بلیت 5که بهای بلیت این قطارها بین است مقرر گردیده  ،طبق بررسیهای انجام شده .9

به فروش برسد. بنا بر این فرض و طبق تنظیم و درصد بهای بلیتهای مسافری هوایی  80و ای مسافری جاده

میلیون ریال به ازای هر سفر  30حمل مسافری این نوع قطارها قریب ی محاسبات اخیر، قیمت تمام شده

حمل یون ریال یارانه را بابت میل 25دولت باید متعهد شود که  مزبور، مقرراتتعیین شده است. برای اجرای 

میلیون نفری حمل  5تقاضای بر اثر  ی ترن ستقطارها رام 22 کلکه د هر مسافر بپردازد. اگر فرض گرد

هزار میلیارد ریال را به عنوان یارانه بپردازد. این  125اشغال شود، آنگاه دولت باید سالانه مبلغ  مسافری

توان می آیا طبق قانون پرداختی دولت به خانوارهای ایرانی است.ی درصد از کل یارانه 27.4لغ بیش از مب

 آینده چنین بار مالی هنگفتی را تحمیل کرد؟های برای دولت

 نگهداریهای معضلات و هزینه -2-د

دارای قطعات و  کنند،می حرکتکیلومتر در ساعت  250 به میزانکه با سرعتی  یقطارهای سریع السیر  .10

)شامل  بسیار پیشرفتههای ترن ستبالاسری، پانتوگراف، ی هستند. شبکهای پیشرفتهفوق العاده تجهیزات 

حساس های ، بدنهقدرتمند ی، الکتروموتورها های بسیار قوی و مطمئن، ترمزعالی سیستمهای تعلیقبوژی و 

د باشند. حتی موامی اً از نوع خاصتمام (و غیرهمدرن ، سیستمهای الکترونیکی و کامپیوتری  آیرودینامیکی

 .هستندشود و گرانقیمت می مصرفی نظیر روغن، فیلتر و غیره نیز صرفاً از طریق شرکت سازنده تأمین

آنها  نظام نگهداری و تعمیرات ،کیلومتر بر ساعت 250 قطارهای ایمنی زیادبه منظور حفظ سطح بسیار 

بر دقیقاً تهیه شده توسط شرکت سازنده، های دستورالعمل اساسبر . شودمی ها تعیینهمچون هواپیما

و ای دورههای سرویس ،ی مستمرهاباید بازدید هر واگن یا نیروی کشش قطارها،عملکرد مبنای میزان 

 یک تعمیرگاه اختصاصی داولاً این طرح نیازمند. نهمچنین تعمیرات سبک، متوسط و اساسی داشته باش

نیاز به دستگاههای ویژه با قیمتهای  ،میر بعضی از این مجموعه هایا تع ، سرویسبرای بازدیدباشد. ثانیاً می



این تعداد محدود باید برای تعمیرات متوسط و اساسی یا راه آهن ایران ست. بنابراین آنهامختلف حسب نوع 

را  هامجموعه ،این کارانجام برای د، یا اینکه سنگین بکنگذاری سرمایه ، اقدام بهرام( 22)حداکثر  قطارها از

ها در اوایل انقلاب برای تعمیر یک مجموعه از توربوترنسازد که می خاطر نشاند. بفرستبه کشور سازنده 

سرسام آوری در بر داشت. به ناچار کلاً این نوع های فرستادند که هزینهمی بایست آنها را به کشور فرانسهمی

 قطارها کنار گذاشته شدند و اتلاف منابع زیادی صورت پذیرفت. 

کمی بیشتر واقف گردیم، کافی است به سرنوشت  سنگینهای این گونه سرمایه گذاریبرای آنکه به عواقب 

معمولی های خرید ترن ست ،زماناز ن برهه توجه شود. در آ 80ی شده در دهه خریداریهای ترن ست

بر مبنای اصرار مدیر عامل وقت قرار گرفته بود. اما  مورد توافق اولیه بین راه آهن ایران و شرکت سازنده

پیشرفته خریداری شد. همین موضوع، علاوه های ، با تجدید و ارتقاء مشخصات فنی، ترن ست جاءشرکت ر

 اثر منفی گذارد. آنها تحویل گیری  بر سرعت بر چند برابر شدن بار مالی طرح،

 

 

 

و همچنین ، و استهلاک بالاها اما مشکل به همین جا ختم نگردید. به دلیل بالا بودن سطح فناوری ترن ست

، کمبود تعمیرکاران متخصص و دوره پیشرفته تخصصیطعات یدکی، عدم وجود تعمیرگاههای گران بودن ق

آنها  نگهداری و تعمیراتی هزینهلاجرم خاص تعمیرات آنها، ی پیشرفتهدیده، کمبود تجهیزات و امکانات 

در دوران کرونا و بنابراین فعلی به هیچ وجه همخوانی ندارد. های بلیت شود که با بهایمی گران تمامنسبتاً 

رن ست ت عدم فعالیت موقت. گیردمی قرار اول کمبود شدید تقاضا، طبعاً کنار گذاشتن ترن ستها در اولویت

کمبود ی کافی، مشکل از آنها، گاهی بر اثر نبود بودجه با این خطر مواجه است که با راه اندازی تعدادیها، 



پس از  ،تداوم روند مزبورصورت  و درشود می رفعمتوقف  قطعات از طریق باز کردن قطعات سایر واگنهایِ

  .ماندنمی چیزی باقی واگنهای متوقفمدتی به جز لاشه هایی از 

میلیارد یوآن بابت تأمین ناوگان و  6ی میلیارد یوان، به اضافه 57.8 طرف چینی با قرارداد حجم مالی .11

 با این وجود ،ست. ا میلیون دلار برای خرید تجهیزات نگهداری و اندازه گیری خط 500و  تجهیزات دپوها

مت این برای آنکه عظ باشد.می تومانارد میلی هزار 230تریلیون ریال یا  هزار 2.3 بیش ازهمین مبلغ هم 

میلیارد تومان هزار  47به مبلغ کل کشور  97عمرانی سال ی عملکرد بودجهمبلغ درک شود، کافی است با 

کشور( ی ساله پنجمعلوم نیست چرا قرار است چنین مبالغ گزافی )نزدیک به بودجه عمرانی مقایسه شود. 

کل طرح را در یک بسته راه آهن ایران و باز هم معلوم نیست چرا شود. گذاری سرمایه برای این طرح لوکس

   طرف قرارداد شده است. ،با یک شرکت دست دوم چینیارائه کرده و 

و برداری بهره هایهزینهدرصد  4تا  3.5حدود ها مهم اینست که این گونه طرحبسیار بسیار ی اما نکته

چیزی حدود به حداقل  ساله ی، 20تهلاک به مأخذ احتساب اسبدون دارند. یعنی این طرح سالانه  نگهداری

کند اینست که چگونه توانسته اند این می پرسشی که به ذهن خطور میلیارد یوآن در سال نیاز دارد. 2.3

 طرح فاجعه بار را نزد مقامات بالای کشور توجیه نمایند؟

میزان  میلیارد یوآن است. 5.24 رح مبلغبرای تجهیزات و پستهای برق مورد نیاز طگذاری سرمایه میزان .12

وضعیت تعیین تکلیف  بسیار زیاد است. از طرف دیگرهم نگهداری این تأسیسات و تجهیزات های هزینه

برق مصرفی )صنعتی، تجاری و غیره( ی که دائماً برقرار باشد(، تعیین نوع تعرفهای )به گونه طرح تأمین برق

نفت )سوخت بهای دولت مبنی بر ارزانی متداول ال با توجه به سیاستهای بسیار مهم است. در هر حاز امور 

به مراتب از قطارهای  ،پر مصرفانرژی قطارهای برقی تأمین های هزینه ،تجاری برقهای تعرفهو گرانی  (گاز

، کشوردر تأمین برق مورد نیاز طرح آتی صنعت برقهای شاید در اثر کوتاهیحتی  .خواهد بوددیزلی بیشتر 

 مبادرت کند.  این کارمجبور شود تا رأساً به  زیربخش ریلی

دستگاههای از تعدادی تأمین خرید و اولاً  ،زیر ساخت بر رویالسیر سریع حرکت قطارهای برای حفظ ایمنی .13

انحراف  و میزانمختلف ی مؤلفه 18بر ای به طور روزانه و دوره ضروری است تااندازه گیری خط گرانقیمت 

نسبت به رفع کوچک، خرابی  هر گونهبروز در صورت  و شودنظارت  ،ی یک خط عالیاستانداردهااز  آنها

ثانیاً خرید ماشین آلات نگهداری بسیار گرانقیمت خط د. در کمترین زمان ممکن اقدام گردمربوطه عیب 

 ه است.خرید آنها در قرارداد منعقده منظور نشدو غیره نیز لازم است.  مثل زیرکوب و استبیلایزر



و سیستم پردازش  سیستم نظارت بر ایمنی الکترونیکیترافیک،  مرکزیسیستمهای علائم الکتریکی، کنترل  .14

طبعاً است. میلیارد یوآن  4.2و به مبلغ  بسیار پیشرفته و تماماً خودکاراین نوع خطوط های و انتقال داده

 شود.می نگهداری آنها هم به همان نسبت گران تمامهای هزینه

 "صفر"به حتماً منضبط، کوشا و دقیق نیاز دارد تا سطح خطاها  بسیار بسیارطارهای پر سرعت به پرسنلی ق .15

این موضوع زنگ خطر ، و فرهنگ سازمانی میزان دستمزدها با این سطح از آموزشها،تقلیل یابد. آیا 

یک سانحه قطار سریع السیر، ضمن ایجاد تلفات انسانی و هراسناکی برای راه اندازی چنین خطوطی نیست؟ 

 دارد. در پی جهانی ی ، بازتاب گستردهمعتنابهخسارات مالی 

ی از کیلومتر 410ی دمام به فاصله -بر اساس مطالعات تفصیلی انجام شده برای خط پرسرعت بین ریاض .16

و نگهداری خط و ناوگان به ترتیب ری بردابهره هایاصفهان(، هزینه -تهرانخط پرسرعت )همسان  یکدیگر

درصد حجم  4کمتر از  ،سالانهی تعیین شده است. این میزان هزینهمیلیون دلار در سال  110و  750

 200ی با سرعت بالای ولی خطوطباشد. می مربوطهاحداث و تجهیز خط پرسرعت های سرمایه گذاری

نگهداری ماشین آلات خط و همچنین و  سالانهبرداری هرهب هایبدون احتساب هزینه ،ارتقاء یافته کیلومتر یا

شود. فرض می میلیون دلار برآورد 200تا  125بین مبلغی  (هزینه نگهداری آنهابابت صرفاً )یعنی  علائم

دست  اصفهان -قم -خط پر سرعت تهران برداری و نگهداریبهرههای هزینهمجموع بر این است که تقریبی 

 در سال هزینه در بر داشته باشد. میلیون دلار 330 کم

درآمدهای سالانه  مجموعبرابر  1.5 اً به تنهایی حدودمزبور خط نگهداری  وبرداری بهره هایهزینه ،بنابراین

. طبیعی است راه آهن باشدمی 97عمرانی تخصیص یافته به این شرکت در سال  شرکت راه آهن و منابع

 جاری خود همواره با مشکل روبروست و از دولت یارانه دریافتهای فعلی که در پرداخت دستمزدها و هزینه

قابل طرح  پرسشکند، توان تأمین منابع لازم برای سرپا نگهداشتن این نوع قطارها را نخواهد داشت. می

 فوق سنگینهای تأمین یارانهعلاوه بر بازپرداخت اقساط فاینانس، ، ی کشورآیندههای آیا دولتاینست که 

نیز به سرنوشت  طرح جدید کنند؟ یا اینکهمی بابت برقراری دراز مدت خدمات این نوع قطارها را تقبل رمزبو

ممکن است که به در این حالت  گردد.می توربوترن گرفتار لوکس آن زمان قطارهای راه اندازی نا بهنگام

، اجازه تعمیرات( یجی سطحتدر )بر اثر کمبود تقاضا و ضعفدلیل قلت عبور و مرور قطارهای سریع السیر

  ناخواسته خواهد بود.بزرگ و و اتلافی داده شود که قطارهای عادی در این مسیر تردد کنند که خود ضایعه 

 قم  -خط تهران -3-د



قم چه  -که برای مسیر تهران معلوم نشدهبه دلیل عدم دسترسی نگارنده به آخرین مطالعات انجام شده،  

شود؟ در این می فعلی استفاده 2ی محمدیه -تهرانی . آیا از همین دوخطهاستای پیش بینی شده مهبرنا

عبور تعداد زیادی ، آنگاه تکلیف سریع السیرصورت پس از ارتقاء کیفیت خط برای قابل استفاده شدن قطارهای 

نار آن احداث ی جدید در کشود؟ آیا قرار است یک دوخطهمی قطارهای فعلی که به مرز اشباع رسیده اند، چه از

 وجود دارد؟ آیا این اراضی خریدارای تهران، چه برنامهی شود؟ آنگاه برای گذر از اراضی بسیار گرانقیمت حوزه

برای کیلومتری  20تا  15رود؟ ساخت این خط زیر زمینی می به زیر زمین خط ریلی اینکه به ناچار شود یامی

برای گذر از زیر خطوط مترو در بر دارد؟ ای چه هزینهرکز شهر، در ماتصال به ایستگاه تهران و ایستگاه جدید 

 گیرد؟ می تهران، این خط در چه عمقی قرار

و به همین دلیل هم  شودمی شده یاشود که تمامی این مسائل در مطالعات تفصیلیِ طرح دیده می چنین گفته

 -از معضلات فنیبا مسامحه اگر حتی سنگینی تبدیل شده است. ولی گذاری سرمایه هست که به یک چنین

 آید:می پیشاساسی گذر شود، بازهم چند سئوال  طرحاقتصادی 

  شود، در اینترنت گذارده میآنها مطالعات طرحهای بزرگ ی نتیجهبر خلاف کشورهای پیشرفته که چرا

( لیارد ریالهزار می 80میلیارد یوآن )قریب  2.24 که تاکنون برای انجام آنکلیات مطالعات طرح مزبور 

کارشناسی صنعت ی ی از بدنهبدون نظرخواهگیرد؟ چرا نمی در اختیار عموم قرار هزینه شده است،

یک چنین طرح عظیم  "خاصای عده"برمبنای پیشنهاد  ریلی در مورد اولویت اجرایی طرحها، صرفاً

، با دستور یک مقام ارشد اجرایی و فاقد عقلانیت اقتصادی ضعیفبسیار مسافری با توجیه اقتصادی 

 کشور به تصویب رسیده است؟ 

 محدود و بسیار بسیار ضروری راه آهن، اعتباراتهای برای سرمایه گذاریکه سال است ها چرا ده 

بزرگ های همواره با گرفتاریمعمولی ریلی حمل و نقل ی شیوه شود ونمی مناسبی تخصیص داده

چنین سریع مشاور و پیمانکار خارجی این لوکس، فوق رای این طرح کند، ولی بمی دست و پنجه نرم

ی طی یک دههبرخی از کارشناسان بر این باورند از شود؟ میگذاری سرمایه پیدا شده و دست و دلبازانه

رو شده، مسئولین در پی روب پس گرفتن مطالبات کشور با دشواریهاییباز که بر اثر تحریم ها، امر اخیر

هستند. البته در این مورد هم موضوعات انحصاری خود بزرگ برای نقد کردن مطالبات های هتعریف پروژ

 پرسشی که مطرح شود.می مزبور مطرحهای آمدن سطح کیفی پروژهتر شدن، گرانتر شدن و پایین

 شود از میان این همه طرح مفید چرا این یکی انتخاب شده است؟می



 ظرفیت ی و توسعه بابت دوخطه و تراک بندی کردنمورد نیاز های عنایت گردد که کل سرمایه گذاری

 این طرح کمتر است. فقط برای گذاری سرمایه تمامی خطوط پرترافیک موجود از میزان ایستگاههای

  ی توسعهطرح بسیار مهم طی یک دهه گذشته حداکثر مبلغ فاینانسی که قرار بوده کشور هند بابت

کند، یک میلیارد دلار گذاری سرمایه تقریباً مشارکتی به طور ،آنی سکرانهبندر چابهار و دالانهای پ

 60 ، مبلغتوسط چین قرارداد این طرحتنها فاز یک  کهمیلیارد یوآن( است. در صورتی  7)تقریباً معادل 

باشد. پرداخت اقساط مربوط به فاینانس طرحی که حتی قادر به تأمین می میلیارد یوآن افزونتر از آن

  آورد؟نمی خود نیست، آیا به دولتهای بعدی فشاری سالانهجاری های هزینه

 این  از یک اسکله دراز مدتبرداری بهره امر ،هند در چابهارهای همان گونه که در برابر سرمایه گذری

فاینانس و آیا در صورت ناتوانی در بازپرداخت مبالغ اقساط سنگین  به شرکت مربوطه داده شد،بندر 

منابع اصلی  چهاز برداری بهره قرار است که، شدن است انباشتهجرائم تبعی که به سرعت در حال 

شود، می ی که واگذاراتاز این طرح لوکس با امتیازبرداری بهره شود؟ آیا دادهکشور به چین مدی درآ

  خواهد داشت؟ تطابق

 سرعت عمل و پیگیری روشهای علمی روبرو شده که فقط درایت مسئولین، فعلاً راه آهن با مشکل بزرگی 

 یکه مقدمه شروع رسم یدوم فاز اول اعتبار اسناد گویا قسمتبکاهد.  وارده تواند قدری از این مصیبتمی

اقتصادی طرح از زیر فشار سیاسیون  -آیا بهتر نیست توجیه فنی .ده استفعال نش باشد، هنوزمی پروژه

با تشکیل یک مثلاً مالی کشور دوباره بازنگری شود؟ های مشخصات طرح متناسب با توانمندیده و خارج ش

 توافق طرف چینیبا  مربوطه وی حتی با پرداخت جریمهتیم کارشناسی بسیار قوی و بررسی جوانب امر، 

ز طریق تنزل کاهش داد و ا کیلومتر بر ساعت 200به  250 ها را ازقطارمیانگین حرکت سرعت توان می

 وطعلائم، تجهیزات کنترل کیفیت خطایستگاه فعلی تهران، سیستمهای متداول از ، سطح استانداردها

نگهداری را به های و هزینهگذاری سرمایه میزان و در این صورت استفاده کردو ناوگان بسیار ارزانتر معمولی 

را مورد متوسط کشور ی مرفه، مسافرت پرتعداد طبقه مشتریانبه جای و  تقلیل داد؟ای طور قابل ملاحظه

 د؟ توجه قرار دا

 مالکیت واگنها -4 -د

اسناد بالا دستی قرار است که راه آهن نقش حاکمیتی داشته و امور ترابری ریلی را به شرکتهای حمل  طبق

شود تأمین می پیمانکارتوسط سرعتهای بالا ی ویژهی واگنه 8ترن ست رام  2و نقل ریلی خصوصی بسپارد. 



توان می توان آنها را به صورت اجاره به شرط تملیک به شرکتهای متقاضی واگذار کرد. ولی چگونهشاید بو 

میلیارد یوآن( را به شرکتهای مسافری که هم  6رام قطارهای بسیار گرانبهای دیگر )به مبلغ  20خرید 

اندک هم ی تسهیلات هنگفت حتی با بهرهی رائهاکنون در شرف ورشکستگی قرار دارند، تحمیل کرد؟ ا

توان منابع لازم برای بازپرداخت تسهیلات را فراهم کرد. نمی کار نیست. زیرا با قیمتهای پایین بلیتهای چاره

را آنها  و نگهداریبرداری بهره معتنابههای توانایی تأمین هزینه ،ضمن اینکه شرکتهای صاحب اینگونه واگنها

 شود:می گزینه مطرح ددر اینجا چن د داشت.هم نخواهن

o  بخرد، آنگاه دوباره راه آهن به یک شرکت رأساً اگر دولت مستقیماً وارد این کار شود و واگنها را

 بزرگ است. ای شود که خود فاجعهمی گر تبدیلتصدی

o  فعلی بهره  هایز ترن ستاتوسط شرکتهای حمل و نقل ریلی اگر دولت از خیر خرید واگنها گذشته و

 نقض هدف برقی کردن خط است.  گیری شود. قطعاً این گزینه

o  استفاده شود، فعلی اکتفاء شده و از واگنهای نسبتاً نو السیر سریع اگر صرفاً به خرید لکوموتیوهای برقی

  د.کیلومتر بر ساعت نخواهد رسی 200از  بیش به حداکثر سرعت قطارها

کیلومتر  200مقبول ترین مورد است. لذا کاهش سرعت خط به سطح  3ی رسد که گزینهمی چنین به نظر

   بر ساعت به جمیع جهات اصلح است.

کمبود اطلاعات محاسبات اشتباه یا سخن بسیار است. ولی شاید ضعف احتمالی این نقد ناشی از در هر حال 

از قدری شاید تا د این مقاله موجب ایجاد بحث در سطح کارشناسی شومنتشر شده باشد. خوب است که 

 د.بر طرف گردحمل و نقل ریلی در باره بازدهی منفی این اَبَر طرح  تیره شبهات

 

 )این نوشتار ادامه دارد(

 های حمل و نقل ریلیسید منصور محمودی مشاور انجمن صنفی شرکت


